



GOVERNO DE SANTA CATARINA  
Secretaria de Estado da Saúde  
Comissão Intergestores Bipartite

## DELIBERAÇÃO 014/CIB/2020

A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, em sua 236ª reunião ordinária, em 19 de março fevereiro de 2020.

### RATIFICA

O recebimento do documento, em que consta o Atestado de Conclusão de Obra de 20 de janeiro de 2020 do Município de Pomerode, referente à construção da Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Natal, 131, Centro, Pomerode. Proposta 114369100001/16-001. Programa de Requalificação de UBS. Recurso federal.

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2020.

**HELTON DE SOUZA ZEFERINO**  
Secretário de Estado da Saúde  
Coordenador CIB/SES

**ALEXANDRE FAGUNDES**  
Presidente do COSEMS  
Coordenador CIB/COSEMS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE**

Rua 15 de Novembro, 525 – CEP 89.107-000- C.P.36 – Tel.: (47)3387-7200  
Pomerode– Santa Catarina  
www.pomerode.sc.gov.br

**Ofício 061/2020. GB-SMS**

Pomerode(SC), 14 de fevereiro de 2020.

Cumprimentando-os cordialmente, estamos encaminhando em anexo **ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE UNIDADE DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO - PROPOSTA Nº 11436910000116001**, localizado no endereço **RUA NATAL, 131 - CENTRO, POMERODE/SC**.

Certos de vossa atenção, renovamos nossos protestos de consideração.

Atenciosamente,



**LIGIA HOEPFNER**  
Secretária Municipal de Saúde

A Coordenadora da CIB/SES  
**Sr<sup>a</sup> Lourdes de Costa Remor**  
Florianópolis – SC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE**  
Rua 15 de Novembro, 525 – CEP 89.107-000- C.P.36 – Tel.: (47)3387-7200  
Pomerode– Santa Catarina  
www.pomerode.sc.gov.br

### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA


A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE**, UF SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.251/0001-04, neste ato representado pelo Responsável Técnico pela Obra (Fiscalização), o Engº Civil André Luis Amorim, CREA/SC 048781-4, atesta que a **CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO - PROPOSTA Nº 11436.9100001/16-001**, localizado no endereço **RUA NATAL, Nº 131, CENTRO – POMERODE/SC – CEP 89107-000**, Processo Licitatório Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia Nº 003/2017 - SAÚDE, Contrato Administrativo Nº 004/2018 - SAÚDE, de 01/08/2018, executada pela empresa **EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA - EPP**, localizada no endereço Rua Canoinhas, Nº 260 – Bairro Sete de Setembro – Gaspar/SC – CEP 89.110-000 e inscrita no CNPJ sob o nº 08.628.996/0001-96, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas, incluindo a Portaria GM/MS Nº 381 de 06 de fevereiro de 2017 e **PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS – CONSTRUÇÃO – PROPOSTA Nº 11436.9100001/16-001**.

Pomerode(SC), 20 de janeiro de 2020.

  
**ANDRÉ LUIS AMORIM**  
Engenheiro Civil – CREA/SC 048781-4  
PMP - Fiscalização de Obra

  
**VALDIR BENTO FALCHETTI**  
Engenheiro Civil – CREA/SC 011176-2  
Empreiteira de Mão de Obra VB LTDA - EPP

  
**LÍGIA HOEPFNER**  
Secretária Municipal de Saúde

  
**ÉRCIO KRIEK**  
Prefeito Municipal