



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Comissão Intergestores Bipartite

DELIBERAÇÃO 042/CIB/2021


A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, *ad referendum*


RATIFICA

O recebimento do documento de 09 de agosto de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis em que consta o Termo de Recebimento Definitivo de Obra referente ao Centro de Saúde Campeche, Florianópolis – SC, localizado na Rua da Capela, Bairro Campeche, Município de Florianópolis.

Florianópolis, 05 de abril de 2021.

CARMEN ZANOTTO
Secretária de Estado da Saúde
Coordenador CIB/SES


DAISSON TREVISOL
Presidente do COSEMS
Coordenador CIB/COSEMS



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Os abaixo-assinados, sendo eles: Thiago da Costa Pereira, fiscal da obra; Humberto J. Santos, fiscal do contrato; Márcia Perondi, Gerente do Setor de Obras e Manutenção Predial; Sandro J. Andretti, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde e representante do Fundo Municipal de Saúde; e o representante da empresa Mundial Serviços LTDA - EPP, Leila Mara Christen Espindola, responsável pela obra de construção do Centro de Saúde Campeche, Contrato 509/FMS/2017, localizado na Rua da Capela, no Bairro Campeche, Florianópolis – SC.

1. Tendo em vista que o objeto encontra-se concluído;
2. Que a Empreiteira/contratada – Mundial Serviços LTDA - EPP durante o período de observação entre o Recebimento Provisório e o presente Termo, atendeu às determinações que lhe foram feitas, no sentido de realizar na obra objeto do presente termo, reparos e consertos necessários devido a vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
3. Que, face ao exposto, conclui pela aceitação do prédio (ou da obra) em questão, de forma definitiva, iniciando-se a contagem do prazo previsto no art. 618 do Código Civil.

Florianópolis, 09 de agosto de 2019.

Thiago da Costa Pereira
Técnico em Edificações
CREA/SC 126168-8
Matrícula 34239-4
SMS/PMF

Humberto João Santos
Matrícula 18981-2
Assessoria de Infraestrutura
Secretaria Municipal de Saúde

Márcia Perondi
Matrícula 27570-0
Chefia do Setor de Obras
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura de Florianópolis

Leila Mara Christen Espindola
Representante da Empreiteira ou Contratada

Sandro José Andretti
Secretário Adjunto Municipal de Saúde

OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ LAVRADO EM 5 (CINCO) VIAS: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou Contratada; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

OE 16/SMS/DIS/2020

Florianópolis, 05 de abril de 2021.

**Assunto: Termo de Conclusão de Obra do Centro de Saúde Campeche
Florianópolis – SC**

Prezados,

Considerando que o termo de Recebimento Definitivo de obras para construção do Centro de Saúde Campeche foi emitido em 09 de agosto de 2019;

Considerando que foram utilizados recursos financeiros da proposta SISMOB nº 08935.6810001/09-012 na obra de construção do CS Campeche;


Considerando que a proposta SISMOB nº 08935.6810001/09-012 para construção do CS Campeche foi executada, porém, a última parcela do repasse financeiro encontra-se pendente;

Considerando que os documentos exigidos para a finalização do convênio foram anexados ao SISMOB; conforme Informações do Parecer anexo;

Considerando que foi solicitado ofício de encaminhamento à CIB referente ao atestado de conclusão de obra da unidade de saúde, conforme diligência anexa;

Vimos por meio deste, solicitar o certificado de conclusão de obra referente à construção do CS Campeche;

Atenciosamente,



Carlos Alberto Justo da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Ilma. Sra.
Carmen Zanotto
Secretária de Estado da Saúde

Ilmo. Sr.
Daisson José Trevisol
Cordenador CIB/COSEMS